Durante esta sprint, todas as atividades foram executadas conforme o planejamento inicial. As alterações nos arquivos index.html e contato.html foram feitas corretamente nas respectivas branches, e os merges com a branch principal ocorreram sem conflitos. O envio para o repositório remoto no GitHub foi realizado com sucesso, incluindo os documentos do Sprint Backlog e da Sprint Retrospective. No geral, a sprint foi produtiva e não apresentou dificuldades.